



الخطة التشغيلية

لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال

عام ٢٠٢٠م

مسجلة في الوزارة برقم: 556

جمعية البر الخيرية بالطوال : يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم : (٠٧ / ٣١٥٠٧٤٣) أو جوال رقم : (٠٥٠٣٩٤٧٨٨٧)

أو عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية / www.beraltuwal.sa

آلية بناء الخطة التشغيلية

الهدف :

- تحويل الخطة الإستراتيجية إلى إجراءات ومهام أسبوعية ، يمكن متابعتها وقياسها بشكل سريع ، مما يضمن تحقيق المستهدفات في الخطة الإستراتيجية بكفاءة وفاعلية .

نطاق التطبيق:

- داخل الجمعية في جميع الأقسام (من خلال تحويل مستهدفات الخطة الإستراتيجية إلى مهام تتابع بشكل أسبوعي)

التعريفات:

- العام الحالي : هو العام المستهدف لرسم الخطة .

المسؤوليات :

- المدير التنفيذي

- المدير التنفيذي (الدعوة لاجتماع رؤساء الأقسام ، توزيع المشاريع على الأقسام ، كتابة الخطة بصيغتها النهائية)

جمعية البر

الخيرية بالطوال

مسجلة في الوزارة برقم: 556

آلية بناء الخطة التشغيلية

- **رؤساء الأقسام** : الاجتماع لبناء الخطة ، عمل مهام العمل لكل مشروع وتحديد المدة الزمنية والتكلفة المتوقعة ، مراجعة المشاريع والنظر في صحة تداخل المشاريع .
- المدير التنفيذي : مراجعة الخطة واعتمادها وإرسالها إلى رئيس المجلس .
- رئيس مجلس الإدارة : عرض الخطة على أعضاء المجلس ، والاعتماد النهائي لها .

العملية :

- ١- يقوم المدير التنفيذي بتحديد موعد لاجتماع رؤساء الأقسام لبناء الخطة التشغيلية الخاصة بالعام الحالي .
- ٢- خلال الاجتماع يقوم المدير التنفيذي باستعراض المستهدفات في العام الحالي لجميع المشاريع ، وبيان مسؤولية كل قسم عن المشاريع .
- ٣- بعد ذلك يقوم كل رئيس قسم برسم الخطوات الخاصة لكل مشروع ، شرط يحدد في كل خطوة المدة الزمنية للخطوة والمسؤولية سواء كانت من داخل القسم أو خارجه والميزانية التقديرية للخطوة ، ويتم تعبئته ذلك وفق نموذج الخطة التشغيلية للمشاريع ، وتستغرق هذه العملية مدة أسبوع من العمل .
- ٤- بعد ذلك يقوم جميع الرؤساء بمراجعة جميع المشاريع للنظر في عمليات التداخل في المشاريع والتعديل أو الاعتماد على الخطوة الخاصة بأقسامهم من الناحية الإدارية والتسلسلية ومن الناحية الزمنية والإدارية ، وتستغرق هذه العملية مدة يومين من العمل .
- ٥ - بعد ذلك يتم تسليم جميع المسودات للاعتماد، الذي يقوم بتفريغ جميع المشاريع في ملف الخطة التشغيلية على برنامج الأكل ، وتستغرق هذه العملية مدة ثلاث أيام من العمل .
- ٦- بعد ذلك يتم اعتماد الخطة التشغيلية من رئيس مجلس الإدارة ، وتستغرق هذه العملية مدة يومين من العمل .
- ٧ - يقوم رئيس مجلس الإدارة بعرض الخطة على مجلس الإدارة في أقرب اجتماع مجلس إدارة للاعتماد .

الوثائق المتعلقة :

- الخطة الإستراتيجية .

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٠ م

رقم الهدف الاستراتيجي		الهدف الاستراتيجي		زيارة واستضافة الشركاء والداعمين للتعريف بالجمعية	
عنوان المشروع		إعداد مشاريع الجمعية وعرضها على الداعمين ورجال الأعمال			
م	خطوات التنفيذ	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	إعداد المشاريع	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/٠١/١٠ م٢٠٢٠	الإحصائي الاجتماعي رئيسة القسم	
٢	إعداد الملف التسويقي	/٠١/١١ م٢٠٢٠	/٠١/٢٠ م٢٠٢٠	إحصائي المشاريع	
٣	تحديد الفئات المستهدفة	/٠١/١١ م٢٠٢٠	/٠١/٢٠ م٢٠٢٠	الإحصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٤	إعداد قائمة بالداعمين ورجال الأعمال المستهدفين	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/٠١/١٠ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٥	إعداد بيانات والعناوين بالداعمين ورجال الأعمال المستهدفين	/٠١/٢٠ م٢٠٢٠	/٠١/٢٥ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٦	مخاطبة الداعمين ورجال الأعمال	/٠١/٢٥ م٢٠٢٠	/٠٢/٣٠ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٧	البدء بالزيارات وتسويق مشاريع الجمعية	/٠٣/٠١ م٢٠٢٠	/٠٤/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية و أعضاء مجلس الإدارة	
٨	التقييم ومدى تحقيق الأهداف المرسومة	/٠٥/١٠ م٢٠٢٠	/١١/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٠ م

رقم الهدف الاستراتيجي		الهدف الاستراتيجي		زيارة واستضافة الشركاء والداعمين للتعريف بالجمعية	
عنوان المشروع		وضع آلية للتواصل مع رجال الأعمال وبصورة مستمرة وفاعلة			
م	خطوات التنفيذ	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	حصر جميع فاعلي الخير ورجال الأعمال	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/٠١/١٠ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	١
٢	جمع قاعدة بيانات محدثة لرجال الأعمال	/٠١/١١ م٢٠٢٠	/٠١/٢٠ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٣	تحديد الوسائل الفاعلة في التواصل معهم	/٠١/١١ م٢٠٢٠	/٠١/٢٠ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٤	اعتماد خطة التواصل من الإدارة التنفيذية	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/٠١/١٠ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٥	البدء بالتنفيذ والتواصل مع رجال الأعمال	/٠١/٢٠ م٢٠٢٠	/٠١/٢٥ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٦	قياس النتائج المحققة من التواصل مع رجال الأعمال	/٠١/٢٥ م٢٠٢٠	/٠٢/٣٠ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٧	تحديد الوسائل الأكثر فعالية للتواصل مع رجال الأعمال	/٠٣/٠١ م٢٠٢٠	/٠٤/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٨	التقرير النهائي للتواصل مع رجال الأعمال	/٠٥/١٠ م٢٠٢٠	/١١/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٠ م

رقم الهدف الاستراتيجي		الهدف الاستراتيجي		توسيع علاقة الجمعية بالمستفيدين والشركاء	
عنوان المشروع				تحديث بيانات المستفيدين وإعداد قاعدة بيانات محدثة	
م	خطوات التنفيذ	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	الإعلان	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/٠١/١٠ م٢٠٢٠	الإحصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٢	التواصل مع المستفيدين	/٠١/١١ م٢٠٢٠	/٠١/٢٠ م٢٠٢٠	الإحصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٣	تهيئة مكان لاستقبال المستفيدين من التحديث	/٠١/١١ م٢٠٢٠	/٠١/٢٠ م٢٠٢٠	الإحصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٤	إعداد الاستمارات ومشاهد التعريف	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/٠١/١٠ م٢٠٢٠	الإحصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٥	البدء بتحديث استمارة البحث	/٠١/٢٠ م٢٠٢٠	/٠١/٢٥ م٢٠٢٠	الإحصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٦	إنشاء قاعدة البيانات	/٠١/٢٥ م٢٠٢٠	/٠٢/٣٠ م٢٠٢٠	الإحصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٧	الانتهاء من عملية التحديث	/٠٣/٠١ م٢٠٢٠	/٠٣/٠١ م٢٠٢٠	الإحصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٨	رفع التقرير النهائي للتحديث	/٠٣/٠٢ م٢٠٢٠	/٠٣/٠٣ م٢٠٢٠	الإحصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٠ م

رقم الهدف الاستراتيجي		الهدف الاستراتيجي		توسيع علاقة الجمعية بالمستفيدين والشركاء	
عنوان المشروع				إعداد مشاريع لتسويقها على الداعمين والمانحين	
م	خطوات التنفيذ	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	التعرف على المنح لدى المنظمات المانحة	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/٠١/١٠ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي أمين الصندوق	
٢	اقترح مشاريع وافكار ومناقشتها مع الإدارة	/٠١/١١ م٢٠٢٠	/٠١/٢٠ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي رئيسة القسم النسائي	
٣	اعتماد المشاريع المرشحة والتي تتناسب مع توجهات الجمعية	/٠١/١١ م٢٠٢٠	/٠١/٢٠ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٤	تحديد الجهات المرشحة لكل مشروع يتناسب مع توجهاتها	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/٠١/١٠ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية أمين الصندوق	
٥	إعداد مسودة للمشاريع المقترحة للرفع للجهات المانحة	/٠١/٢٠ م٢٠٢٠	/٠١/٢٥ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي أمين الصندوق	
٦	تقديم المشاريع الخيرية للجهات المانحة	/٠١/٢٥ م٢٠٢٠	/٠٢/٣٠ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية أمين الصندوق	
٧	متابعة المشاريع المرشحة للجهات المانحة وتوفير الطلبات	/٠٣/٠١ م٢٠٢٠	/٠٣/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية أمين الصندوق	
٨	التقييم للمشاريع التي دعمت من الجهات المانحة	/٠٣/٠٢ م٢٠٢٠	/٠٣/٠٣ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية أمين الصندوق	

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٠ م

رقم الهدف الاستراتيجي		الهدف الاستراتيجي		توسيع علاقة الجمعية بالمستفيدين والشركاء	
عنوان المشروع				قياس رضا المستفيدين من خدمات الجمعية	
م	خطوات التنفيذ	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	إرسال الاستبيان للمستفيدين كل نصف سنة	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/٠١/١٠ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي رئيسة القسم النسائي	
٢	استقبال مشاركات المستفيدين في الاستبيان	/٠١/١١ م٢٠٢٠	/٠١/٢٠ م٢٠٢٠	رئيسة القسم النسائي	
٣	استخراج النتائج الأخيرة من الاستبيان	/٠١/١١ م٢٠٢٠	/٠١/٢٠ م٢٠٢٠	رئيسة القسم النسائي	
٤	عقد اجتماع لعرض نتائج الاستبيان	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/٠١/١٠ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	١
٥	التوصيات بتحسين خدمات الجمعية	/٠١/٢٠ م٢٠٢٠	/٠١/٢٥ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٦	متابعة تنفيذ التوصيات	/٠١/٢٥ م٢٠٢٠	/٠٢/٣٠ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٧	تقييم نتائج الاستبيان	/٠٣/٠١ م٢٠٢٠	/٠٣/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	

مسجلة في الوزارة برقم: 556

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٠ م

رقم الهدف الاستراتيجي		الهدف الاستراتيجي		التوسع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين	
عنوان المشروع		كسوة عيد الفطر (المستهدف ٢٠٠٠ مستفيد)			
م	خطوات التنفيذ	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	عمل خطة ووصف المشروع	/٠١/٠١	/٠١/١٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	٢٠٢٠
٢	عرض المشروع على الداعمين والمانحين	/٠١/٠١	/٤/٠١	الإدارة التنفيذية	٢٠٢٠
٣	عمل بورشور للمشروع	/٠١/٠١	/٤/٠١	رئيسة القسم النسائي	٢٠٢٠
٤	الإعلان عن المشروع في وسائل التواصل	/٠١/٠١	/٤/٠١	رئيسة القسم النسائي	٢٠٢٠
٥	طباعة كشوف الأسر المستهدفة بالمشروع	/٠٥/٠٥	/٠٥/٠٧	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	٢٠٢٠
٦	تغذية النظام وتحويل مبالغ الكسوة على الحسابات	/٠٥/٠٨	/٠٥/١٠	الإخصائي الاجتماعي أمين الصندوق رئيسة القسم النسائي	٢٠٢٠
٧	تفصيل المشروع وتسليمه للمحاسب	/٠٥/١٣	/٠٦/١٥	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	٢٠٢٠
٨	إعداد تقرير المشروع	/٠٥/١٦	/٠٦/٠٢	رئيسة القسم النسائي	٢٠٢٠

٤٠٠٠ ريال

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٠ م

رقم الهدف الاستراتيجي		الهدف الاستراتيجي		التوسع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين	
عنوان المشروع				كسوة عيد الأضحى (المستهدف ٢٠٠٠ مستفيد)	
م	خطوات التنفيذ	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	عمل خطة ووصف المشروع	/٠٦/٠٥ م٢٠٢٠	/٠٦/٠٧ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	٤٠٠٠ ريال
٢	عرض المشروع على الداعمين والمناحين	/٠٦/١٠ م٢٠٢٠	/٠٧/١٦ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٣	عمل بورشور للمشروع	/٠٦/١٠ م٢٠٢٠	/٠٧/١٦ م٢٠٢٠	رئيسة القسم النسائي	
٤	الإعلان عن المشروع في وسائل التواصل	/٠٦/١٠ م٢٠٢٠	/٠٧/١٦ م٢٠٢٠	رئيسة القسم النسائي	
٥	طباعة كشوف الأسر المستهدفة بالمشروع	/٠٦/١٠ م٢٠٢٠	/٠٧/١٦ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٦	تغذية النظام وتحويل مبالغ الكسوة على الحسابات	/٠٧/١٩ م٢٠٢٠	/٠٧/٢١ م٢٠٢٠	الإخصائي الاجتماعي أمين الصندوق رئيسة القسم النسائي	
٧	تفضيل المشروع وتسليمه للمحاسب	/٠٧/٢٢ م٢٠٢٠	/٠٧/٢٣ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٨	إعداد تقرير المشروع	/٠٨/١٩ م٢٠٢٠	/٠٨/٢٥ م٢٠٢٠	رئيسة القسم النسائي	

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٠ م

رقم الهدف الاستراتيجي		الهدف الاستراتيجي		التوسع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين	
عنوان المشروع				اللباس المدرسي (المستهدف ٣٥٠ يتيم/ة)	
م	خطوات التنفيذ	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	عمل خطة ووصف المشروع	٢٠٢٠/٠٨/٠٥	٢٠٢٠/١٠/٠٥	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	٧٠٠٠٠ ريال
٢	إعداد قاعدة بيانات بالمستحقين من المشروع	٢٠٢٠/٠٨/٠٥	٢٠٢٠/١٠/٠٥	الإخصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٣	عرض المشروع على الداعمين والمانحين	٢٠٢٠/١٥/٠٥	٢٠٢٠/٠٦/٠٧	الإدارة التنفيذية	
٤	عمل بورشور للمشروع	٢٠٢٠/١٥/٠٥	٢٠٢٠/٠٦/٠٧	رئيسة القسم النسائي	
٥	الإعلان عن المشروع في وسائل التواصل	٢٠٢٠/١٥/٠٥	٢٠٢٠/٠٦/٠٧	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٦	حصر المبالغ الواردة للمشروع	٢٠٢٠/١٩/٠٧	٢٠٢٠/٢١/٠٧	المحاسب أمين الصندوق	
٧	تقفيل المشروع وتسليمه للمحاسب	٢٠٢٠/١٦/٠٨	٢٠٢٠/١٩/٠٨	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٨	إعداد تقرير المشروع	٢٠٢٠/٢١/٠٨	٢٠٢٠/٢٥/٠٨	رئيسة القسم النسائي	

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٠ م

رقم الهدف الاستراتيجي		الهدف الاستراتيجي		التوسع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين	
عنوان المشروع		كفالة الأسر (المستهدف ١٠٠ أسرة (مبلغ الكفالة ٥٠٠ ريال شهريا)			
م	خطوات التنفيذ	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	عمل خطة ووصف المشروع	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	٥٠٠٠٠ ريال
٢	حصر الأسر الأهد حاجة	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الإخصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٣	عرض المشروع على الداعمين والمانحين	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٤	حصر المبالغ الواردة للمشروع في سندات القبض وكشف الحساب	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	رئيسة القسم النسائي	
٥	إعداد كشف بأسماء الأسر المكفولة	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٦	اعتماد الكشف من الإدارة التنفيذية	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٧	تفذية الأسر المكفولة	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٨	إعداد تقرير المشروع	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٣٠ م٢٠٢٠	رئيسة القسم النسائي	

ملاحظة: هذه الإجراءات يتم العمل عليها بشكل شهري

جمعية البر الخيرية بالطوال : يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم : (٠٧ / ٢١٥٠٧٤٣) أو جوال رقم : (٠٥٠٢٩٤٧٨٨٧)

أو عبر البريد الإلكتروني : beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية / www.beraltuwal.sa

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٠ م

رقم الهدف الاستراتيجي	الهدف الاستراتيجي	التوسع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين			
عنوان المشروع	كفالة الأيتام (المستهدف ٣٥٠ يتيم/ة (مبلغ الكفالة ٢٠٠ ريال شهريا)				
م	خطوات التنفيذ	زمن التنفيذ من إلى	مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية	
١	عمل بورشور للمشروع	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	٨٤٠٠٠٠٠ ريال سنويا
٢	الإعلان عن المشروع في وسائل التواصل	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٣	تسجيل الأيتام ويحثهم	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	رئيسة القسم النسائي	
٤	حصار المبالغ الواردة للمشروع في سندات القبض وكشف الحساب	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	رئيسة القسم النسائي	
٥	إعداد كشف بأسماء الأيتام المكفولين	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٦	اعتماد الكشف من الإدارة التنفيذية	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٧	تغذية الأيتام المكفولين	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٨	إعداد تقرير المشروع	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٣٠ م٢٠٢٠	رئيسة القسم النسائي	

ملاحظة: هذه الإجراءات يتم العمل عليها بشكل شهري

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٠ م

رقم الهدف الاستراتيجي	الهدف الاستراتيجي	التوسع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين			
عنوان المشروع	تفريغ الكرب (المستهدف ٥٠ أسرة) المبلغ خمسة عشر ألف ريال				
م	خطوات التنفيذ	زمن التنفيذ من إلى	مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية	
١	استقبال التبرعات للمشروع	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	٧٥٠٠٠٠ ريال سنويًا
٢	بحث الحالات المقدمة على المشروع	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٣	عرض الحالات المستحقة على اللجنة الاجتماعية	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٤	دراسة الحالات المستحقة من اللجنة الاجتماعية	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	اللجنة الاجتماعية	
٥	اعتماد رأي اللجنة	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	رئيس المجلس	
٦	تعميد المحاسب بتسجيل الشيكات او تغذية النظام	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٧	طباعة الشيكات وتسليمها للمستحقين	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	المحاسب	
٨	رفع تقري للمشروع	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٣٠ م٢٠٢٠	رئيسة القسم النسائي	

ملاحظة: هذه الإجراءات يتم العمل عليها بشكل شهري

جمعية البر الخيرية بالطوال : يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم : (٢١٥٠٧٤٣ / ٠٧) أو جوال رقم : (٠٥٠٣٩٤٧٨٨٧)

أو عبر البريد الإلكتروني : beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية / www.beraltuwal.sa

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٠ م

رقم الهدف الاستراتيجي		الهدف الاستراتيجي		التوسع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين	
عنوان المشروع				سقيا الماء (المستهدف ٥٠٠ أسرة)	
م	خطوات التنفيذ	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	عرض المشروع على المانحين والداعمين	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الاحصائي الاجتماعي القسم النسائي	٩٠٠٠٠ ريال سنويا
٢	إصدار بيان بالأسر المستفيدة من المشروع	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٣	اعتماد المشروع من مجلس الادارة	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	رئيسة القسم النسائي	
٤	عمل كوبون لكل مستحق	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	رئيسة القسم النسائي	
٥	توزيع الكوبونات على المستحقين	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الاحصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٦	عمل بيان بالكوبونات المصروفة	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٧	عمل تقرير متابعة ربع سنوي	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الاحصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٨	عمل تقرير نهائي عن المشروع	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٣٠ م٢٠٢٠	رئيسة القسم النسائي	

ملاحظة: هذه الإجراءات يتم العمل عليها بشكل شهري

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٠ م

رقم الهدف الاستراتيجي	الهدف الاستراتيجي	التوسع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين		
عنوان المشروع	برنامج تدريب وتأهيل الأيتام وأبناء الأسر المستفيدة (المستهدف ٣٠ متدرب/ة)			
م	خطوات التنفيذ	زمن التنفيذ	مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى	
١	عرض المشروع على المانحين والداعمين	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية
٢	حصر عدد الاحتياج من الدورات التدريبية	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة
٣	تحديد البرنامج والدورات المطلوبة	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	رئيسة القسم النسائي
٤	وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	رئيسة القسم النسائي
٥	الاعتماد من الإدارة التنفيذية	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية
٦	البدء في عملية التنفيذ	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي
٧	الوقوف على مدى الاستفادة من الدورات وتقييم المدربين	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي
٨	رفع تقرير نهائي عن المشروع	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٣٠ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي رئيسة القسم النسائي

١٨٦٠٠٠ ريال سنويًا

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٠ م

رقم الهدف الاستراتيجي		الهدف الاستراتيجي		التوسع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين	
عنوان المشروع		الزكاة (المستهدف ١٠٠٠ مستفيد/ة)			
م	خطوات التنفيذ	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	حصر جميع المبالغ الواردة في حساب الزكاة	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	المحاسب	٩٠٠٠٠٠٠ ريال سنويا
٢	إعداد بيان الأسر المستحقة للزكاة	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٣	توزيع المبالغ على المستحقين	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٤	اعتماد البيان من قبل الإدارة التنفيذية	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٥	تسجيل الشيكات وتغذية النظام	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	المحاسب الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٦	مراجعة التغذية	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي امين الصندوق رئيسة القسم النسائي	
٧	إغلاق التغذية وتسليمها للمحاسب	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٨	رفع تقرير نهائي عن المشروع	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٣٠ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي رئيسة القسم النسائي	

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٠ م

رقم الهدف الاستراتيجي		الهدف الاستراتيجي		التوسع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين	
عنوان المشروع		الفسحة المدرسية (المستهدف ٣٥٠ يتيم/ة)			
م	خطوات التنفيذ	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	عمل خطة ووصف المشروع	/٠٥/٠٨ م٢٠٢٠	/٠٥/١٠ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	٢٨٠٠٠٠٠٠ ريال
٢	إعداد قاعدة بيانات بالمستحقين من المشروع	/٠٥/٠٨ م٢٠٢٠	/٠٥/١٠ م٢٠٢٠	الإخصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٣	عرض المشروع على الداعمين والمانحين	/٠٥/١٥ م٢٠٢٠	/٠٧/٠٦ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٤	عمل بورشور للمشروع	/٠٥/١٥ م٢٠٢٠	/٠٧/٠٦ م٢٠٢٠	رئيسة القسم النسائي	
٥	الإعلان عن المشروع في وسائل التواصل	/٠٥/١٥ م٢٠٢٠	/٠٧/٠٦ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٦	حصر المبالغ الواردة للمشروع	/٠٧/١٩ م٢٠٢٠	/٠٧/٢١ م٢٠٢٠	المحاسب أمين الصندوق	
٧	تقفل المشروع وتسليمه للمحاسب	/٠٨/١٦ م٢٠٢٠	/٠٨/١٩ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٨	إعداد تقرير المشروع	/٠٨/٢١ م٢٠٢٠	/٠٨/٢٥ م٢٠٢٠	رئيسة القسم النسائي	

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٠ م

رقم الهدف الاستراتيجي		الهدف الاستراتيجي		التوسع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين	
عنوان المشروع				الأجهزة الكهربائية (المستهدف ٣٠٠ أسرة)	
م	خطوات التنفيذ	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	عمل خطة ووصف المشروع	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	٩٠٠٠٠٠ ريال
٢	حصر عدد الاحتياج من الأجهزة	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الإخصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٣	عرض المشروع على التجار والمؤسسات	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٤	تحديد الميزانية بعد تقديم العروض	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	المحاسب امين الصندوق	
٥	حصر المبالغ الواردة للمشروع	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	المحاسب امين الصندوق	
٦	تسليم فواتير الأجهزة للأسر الأهد حاجة	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٧	تقفل المشروع وتسليمه للمحاسب	/١١/٢٥ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٨	إعداد تقرير المشروع	/١١/٢٥ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي رئيسة القسم النسائي	

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٠ م

رقم الهدف الاستراتيجي	الهدف الاستراتيجي	التوسع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين		
عنوان المشروع	تكريم المتفوقين للعام الدراسي ١٤٤١ هـ (المستهدف المتفوقين في المحافظة)			
م	خطوات التنفيذ	زمن التنفيذ	مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى	
١	عمل خطة ووصف المشروع	/٠٦/٠١ ٢٠٢٠	/٠٧/١٥ ٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي
٢	حصر الطلاب والطالبات المتفوقين	/٠٦/٠١ ٢٠٢٠	/٠٧/١٥ ٢٠٢٠	الإخصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة
٣	أخذ الموافقة من المحافظة	/٠٦/٠١ ٢٠٢٠	/٠٧/١٥ ٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية
٤	تحديد ميزانية المشروع	/٠٦/٠١ ٢٠٢٠	/٠٧/١٥ ٢٠٢٠	المحاسب امين الصندوق
٥	حجز قاعة الحفل	/٠٦/٠١ ٢٠٢٠	/٠٧/١٥ ٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية
٦	توزيع الدعوات	/٠٦/٠١ ٢٠٢٠	/٠٧/١٥ ٢٠٢٠	أمين المستودع
٧	تفصيل المشروع وتسليمه للمحاسب	/٠٦/٠١ ٢٠٢٠	/٠٧/١٥ ٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي
٨	إعداد تقرير المشروع	/٠٦/٠١ ٢٠٢٠	/٠٧/١٥ ٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي رئيسة القسم النسائي

٣٠٠٠٠ ريال

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٠ م

رقم الهدف الاستراتيجي		الهدف الاستراتيجي		التوسع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين	
عنوان المشروع		الحقائب المدرسية (المستهدف ١٠٠٠ طالب وطالبة)			
م	خطوات التنفيذ	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	عمل خطة ووصف المشروع	/٠٦/٠١ م٢٠٢٠	/٠٨/٣٠ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	١٥٠٠٠٠ ريال
٢	حصراً أعداد الطلاب في التعليم العام من أبناء الأسر المستفيدة	/٠٦/٠١ م٢٠٢٠	/٠٨/٣٠ م٢٠٢٠	الإخصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٣	عرض المشروع على الداعمين والمناحين	/٠٦/٠١ م٢٠٢٠	/٠٨/٣٠ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٤	توريد الحقائب لمستودع الجمعية	/٠٦/٠١ م٢٠٢٠	/٠٨/٣٠ م٢٠٢٠	أمين المستودع	
٥	التواصل مع المستفيدين والبدء في عملية التوزيع طباعة كشوف الأسر المستهدفة بالتوزيع	/٠٦/٠١ م٢٠٢٠	/٠٨/٣٠ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٦	التواصل مع الأسر والبدء في عملية التوزيع	/٠٦/٠١ م٢٠٢٠	/٠٨/٣٠ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٧	تقفييل المشروع وتسليمه للمحاسب	/٠٦/٠١ م٢٠٢٠	/٠٨/٣٠ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٨	إعداد تقرير المشروع	/٠٦/٠١ م٢٠٢٠	/٠٧/١٥ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي رئيسة القسم النسائي	

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٠ م

رقم الهدف الاستراتيجي		الهدف الاستراتيجي		التوسع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين	
عنوان المشروع				برنامج تدريب وتأهيل ودعم الأسر المنتجة	
م	خطوات التنفيذ	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	عمل خطة ووصف للمشروع	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	رئيسة القسم النسائي	٥٠٠٠٠٠٠٠ ريال
٢	عرض المشروع على المانحين والداعمين	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٣	تحديد البرنامج المستهدفة بالتدريب والدعم	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	القسم النسائي	
٤	تسجيل المستهدفين بالتدريب والدعم	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	القسم النسائي	
٥	ترشيح المشاريع الأقل تكلفة على الجمعية	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	اخصائي المشاريع	
٦	إبرام عقد شراكة مع جمعية الأسر المنتجة	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٧	البدء بتنفيذ برامج التدريب والدعم	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	اخصائي المشاريع القسم النسائي	
٨	إعداد تقرير المشروع	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	رئيسة القسم النسائي	

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٠ م

رقم الهدف الاستراتيجي		الهدف الاستراتيجي		التوسع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين	
عنوان المشروع				الإسكان التنموي	
م	خطوات التنفيذ	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	عقد شراكة مع فرع وزارة الإسكان في المنطقة	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	رئيس مجلس الادارة	
٢	تعيين مهندس للمشروع	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٣	حصر أعداد المستحقين للإسكان	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	اخصائي المشاريع القسم النسائي	
٤	التأكد من دخل الأسر من خلال الاستعلام في مكتب الضمان الاجتماعي	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	رئيسة القسم النسائي	
٥	بحث الأسر المستحقة ورفع تقرير عن الأشد حاجة	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٦	تسجيل المستهدفين في موقع سكني	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	اخصائي المشاريع	
٧	البدء بتسليم المستحقين للإسكان	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٨	إعداد تقرير المشروع	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الاخصائي الاجتماعي رئيسة القسم النسائي	

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٠ م

رقم الهدف الاستراتيجي		الهدف الاستراتيجي		التوسع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين	
عنوان المشروع				مشروع العمرة للمستفيدين من الجمعية وأسرهم	
م	خطوات التنفيذ	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	عرض المشروع على مؤسسات نقل المعتمرين	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	١
٢	عقد شراكة مع إحدى مؤسسات حملات العمرة	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٣	حصص الأعداد المستهدفة من المشروع	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الأخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٤	إعداد بيان بعدد المستفيدين الراغبين بأداء العمرة.	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الأخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٥	تحديد عدد الحملات شهريا	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	أخصائي المشاريع	
٦	متابعة سير الحملات من الانطلاق إلى العودة	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	أخصائي المشاريع	
٧	عمل استطلاع رأي للمستهدفين بالمشروع	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الأخصائي الاجتماعي رئيسة القسم النسائي	
٨	إعداد تقرير المشروع	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الأخصائي الاجتماعي رئيسة القسم النسائي	

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٠ م

رقم الهدف الاستراتيجي		الهدف الاستراتيجي		تنمية الموارد المالية بالجمعية	
عنوان المشروع				مشروع الاستثمار للجمعية	
م	خطوات التنفيذ	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	تحديد فكرة الاستثمار ونوعه	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	رئيس مجلس الادارة	٣
٢	تحديد مكانه	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٣	شراء المشروع	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	مجلس الادارة	
٤	اعتماد تشغيله	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	رئيس مجلس الادارة	
٥	تعين مشرف ومنسق مع المشغل	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	الإدارة التنفيذية	
٦	تصميم الوسائل الإعلامية للاستثمار	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	اخصائي المشاريع	
٧	وضع خطة تسويقية وترويجية	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	اخصائي المشاريع	
٨	إعداد تقرير ربع سنوي بالأرباح	/٠١/٠١ م٢٠٢٠	/١٢/٠١ م٢٠٢٠	المحاسب	



جمعية البر
الخيرية بالطوال

تمتلكها وزارة العمل






• إعداد

الاسم : فوزية بنت احمد حمدي
المسمى الوظيفي: رئيسة القسم النسائي
التوقيع : فوزية

• مراجعة

الاسم : محمد بن عمر حمدي
المسمى الوظيفي : المدير التنفيذي
التوقيع :

اعتماد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال الخطة التشغيلية

الاسم	التوقيع
عبدالله علي محمد حمدي (رئيس الجمعية)	
حسين علي حسن ظاهري (نائب الرئيس)	
خالد عبدالله علي محمد مشهور (المشرف المالي)	
عبد الرحمن محمد علي دجاج حمدي	
يحيى علي علي مشهور حمدي	
عبد الرحمن علي يحيى مقهري	