

الخطة التشغيلية

لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال

عام 2022م

جمعية البر الخيرية بالطوال, يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم 07/3150743 او جوال رقم 0502947887

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية: www.beraltuwal.org

آلية بناء الخطة التشغيلية

الهدف:

- تحويل الخطة الإستراتيجية إلى إجراءات ومهام أسبوعية يمكن متابعتها وقياسها بشكل سريع مما يضمن تحقيق المستهدفات في الخطة الإستراتيجية بكفاءة وفعالية.

نطاق التطبيق:

- داخل الجمعية في جميع الأقسام (من خلال تحويل مستهدفات الخطة الإستراتيجية إلى مهام تتابع بشكل إسبوعي)

التعريفات:

- العام الحالي : هو العام المستهدف لرسم الخطة.

المسؤوليات:

- المدير التنفيذي

- المدير التنفيذي (الدعوة لاجتماع رؤساء الأقسام, توزيع المشاريع على الأقسام, كتابة الخطة بصيغتها النهائية.

جمعية البر الخيرية بالطوال, يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٠٥٠٢٩٤٧٨٨٧

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية : www.beraltuwal.org

آلية بناء الخطة التشغيلية

- رؤساء الأقسام:

الاجتماع لبناء الخطة، عمل مهام العمل لكل مشروع وتحديد المدة الزمنية والتكلفة المتوقعة مراجعة المشاريع والنظر في صحة تداخل المشاريع.

- المدير التنفيذي: مراجعة الخطة واعتمادها وإرسالها إلى رئيس المجلس.

رئيس مجلس الإدارة: عرض الخطة على أعضاء المجلس والاعتماد النهائي لها.

العملية:

١ - يقوم المدير التنفيذي بتحديد موعد لاجتماع رؤساء الأقسام لبناء الخطة التشغيلية الخاصة بالعام الحالي.

٢ - خلال الاجتماع يقوم المدير التنفيذي.

٣ - بعد ذلك يقوم كل رئيس قسم برسم الخطوات الخاصة لكل مشروع، شرط يحدد في كل خطوة المدة الزمنية للخطوة والمسؤولية سواء كانت من داخل القسم أو خارجه والميزانية التقديرية للخطوة ويتم تعبئة ذلك وفق نموذج الخطة التشغيلية للمشاريع وتستغرق هذه العملية مدة أسبوع من العمل.

٤ - بعد ذلك يقوم جميع الرؤساء بمراجعة جميع المشاريع للنظر في عمليات التداخل في المشاريع والتعديل أو الاعتماد على الخطوة الخاصة بأقسامهم من الناحية الإدارية والتسلسلية ومن الناحية الزمنية والإدارية، وتستغرق هذه العملية مدة يومين من العمل.

٥ - بعد ذلك يتم تسليم جميع المسودات للاعتماد الذي يقوم بتفريغ جميع المشاريع في ملف الخطة التشغيلية على برنامج الأكسل و، وتستغرق هذه العملية مدة ثلاث أيام من العمل.

٦ - بعد ذلك يتم الأكسل يتم اعتماد الخطة التشغيلية من رئيس مجلس الإدارة وتستغرق هذه العملية مدة يومين من العمل.

٧ - يقوم رئيس مجلس الإدارة بعرض الخطة على مجلس الإدارة في أقرب اجتماع مجلس إدارة للاعتماد.

الوثائق المتعلقة:

- الخطة الاستراتيجية.

جمعية البر الخيرية بالطوال، يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٠٥٠٢٩٤٧٨٨٧

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية: www.beraltuwal.org

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٢ م

رقم الهدف	الهدف الاستراتيجي	زيارة واستضافة الشركاء والداعمين للتعريف بالجمعية	عنوان المشروع
تسويق مشاريع الجمعية			
م	الخطوات	زمن التنفيذ	مسؤول التنفيذ
		من	إلى
١	إعداد المشاريع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/٠١/١٠ م
٢	إعداد الملف التسويقي	٢٠٢٢/٠١/١١ م	٢٠٢٢/٠١/٢٠ م
٣	تحديد الفئات المستهدفة	٢٠٢٢/٠١/١١ م	٢٠٢٢/٠١/٢٠ م
٤	إعداد قائمة بالداعمين ورجال الأعمال المستهدفين	٢٠٢٢/٠١/٢٠ م	٢٠٢٢/٠١/٢٥ م
٥	إعداد بيانات وعناوين ورجال الأعمال المستهدفين	٢٠٢٢/٠١/٢٥ م	٢٠٢٢/٠١/٣١ م
٦	مخاطبة الداعمين ورجال الأعمال	٢٠٢٢/٠١/٣١ م	٢٠٢٢/٠٣/٣٠ م
٧	البدء بالزيارات وتسويق مشاريع الجمعية	٢٠٢٢/٠٣/٠١ م	٢٠٢٢/٠٤/٠١ م
٨	التقييم ومدى تحقيق الأهداف المرسومة	٢٠٢٢/٠٤/٠١ م	٢٠٢٢/٠٤/٣٠ م

جمعية البر الخيرية بالطوال, يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٥٥٠٢٩٤٧٨٨٧


او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية: www.beraltuwal.org

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٢ م

رقم الهدف		الهدف الاستراتيجي		زيارة واستضافة الشركاء والداعمين للتعريف بالجمعية	
عنوان المشروع		تنمية الموارد المالية للجمعية			
م	الخطوات	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	حصر جميع فاعلي الخير ورجال الأعمال	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/٠١/١٠	الإدارة التنفيذية	١
٢	جمع قاعدة بيانات محدثة لرجال الأعمال	٢٠٢٢/٠١/١١م	٢٠٢٢/٠١/٢٠م	الإدارة التنفيذية	
٣	تحديد الوسائل الفاعلة في التواصل معهم	٢٠٢٢/٠١/١١م	٢٠٢٢/٠١/٢٠م	الإدارة التنفيذية	
٤	اعتماد خطة التواصل من الإدارة التنفيذية	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/٠١/١٠م	الإدارة التنفيذية	
٥	البدء بالتنفيذ والتواصل مع رجال الأعمال	٢٠٢٢/٠١/٢٠م	٢٠٢٢/٠١/٢٥م	الإدارة التنفيذية	
٦	قياس النتائج المحققة من التواصل مع رجال الأعمال	٢٠٢٢/٠١/٢٥م	٢٠٢٢/٠٢/٣٠م	الإدارة التنفيذية	
٧	التقرير النهائي للتواصل مع رجال الأعمال	٢٠٢٢/٠٣/٠١م	٢٠٢٢/٠٤/٠١م	الإدارة التنفيذية	
٨	التقرير النهائي للتواصل مع رجال الأعمال	٢٠٢٢/٠٥/١٠م	٢٠٢٢/١١/٠١م	الإدارة التنفيذية	

جمعية البر الخيرية بالطوال, يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٠٥٠٢٩٤٧٨٨٧

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية : www.beraltuwal.org



...

رقم الهدف		الهدف الاستراتيجي		رفع مستوى قدرات العاملين والمتطوعين	
عنوان المشروع				تكريم المتطوعين مع الجمعية للعام ٢٠٢٢م	
م	الخطوات	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	متابعة المتطوعين والتنسيق معهم	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	المدير التنفيذي	٠ ٠

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية : www.beraltuwal.org

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٢ م

رقم الهدف		الهدف الاستراتيجي		رفع مستوى قدرات العاملين والمتطوعين	
عنوان المشروع				تدريب الموظفين	
م	الخطوات	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	موافقة مجلس الإدارة	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠١	الإدارة التنفيذية	١٠٠

جمعية البر الخيرية بالطوال, يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٠٥٠٢٩٤٧٨٨٧

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية: www.beraltuwal.org

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٢ م

رقم الهدف		الهدف الاستراتيجي		توسيع علاقة الجمعية بالمستفيدين والشركاء	
عنوان المشروع		اجتماع الجمعية العمومية السنوي للعام ٢٠٢٢م			
م	الخطوات	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	دعوة ممثل مركز التنمية واعضاء المجلس العمومي	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	رئيس مجلس الإدارة	٥٠٠٠ ريال
٢	متابعة التجهيز للاجتماع	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	الإدارة التنفيذية	
٣	أخذ الموافقة من الجهة المشرفة	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	الإدارة التنفيذية	
٤	تحديد ميزانية المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	المحاسب	
٥	تجهيز قاعة المناسبات في مقر الجمعية	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	المتطوعين	
٦	توزيع الدعوات	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	الفريق التطوعي	
٧	تجهيز تقارير الاجتماع والعرض المرني	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	الاخصائي الاجتماعي رئيسة القسم النسائي	
٨	التوثيق الاعلامي	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	فريق الاعلام	

جمعية البر الخيرية بالطوال, يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٥٠٢٩٤٧٨٨٧.

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية : www.beraltuwal.org

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٢ م

رقم الهدف		الهدف الاستراتيجي		توسيع علاقة الجمعية بالمستفيدين والشركاء	
عنوان المشروع		الشركات المجتمعية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص			
م	الخطوات	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	طرح افكار ونماذج للشركات المجتمعية	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١	الإدارة التنفيذية	—
٢	دعوة وزيرة الجهات الحكومية والخاصة	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	الإدارة التنفيذية	
٣	أخذ الموافقة من الجهة المشرفة	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	الإدارة التنفيذية	
٤	توقيع الشركات	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة الإدارة التنفيذية	
٥	الاجتماع بالشركاء	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	الإدارة التنفيذية	
٦	تنفيذ الشراكات	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	موظفي وموظفات الجمعية الفريق التطوعي	
٧	التوثيق الاعلامي	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	فريق اعلامي	
٨	إعداد التقرير النهائي	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	الاخصائي الاجتماعي رئيسة القسم النسائي	

جمعية البر الخيرية بالطوال, يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٠٥٠٢٩٤٧٨٨٧

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية: www.beraltuwal.org

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٢م

رقم الهدف		الهدف الاستراتيجي		توسيع علاقة الجمعية بالمستفيدين والشركاء	
عنوان المشروع		تحديث بيانات المستفيدين وإعداد قاعدة بيانات محدثة			
م	الخطوات	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	التواصل مع المستفيدين لتحديث بياناتهم	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/٠١/١٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	١
٢	التواصل مع المستهدفين	٢٠٢٢/٠١/١١م	٢٠٢٢/٠١/٢٠م	الاخصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٣	تهيئة مكان لاستقبال المستهدفين من التحديث	٢٠٢٢/٠١/١١م	٢٠٢٢/٠١/٢٠م	الاخصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٤	إعداد الاستمارات ومشاهد التعريف	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/٠١/١٠م	الاخصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٥	البدء بتحديث استمارة البحث	٢٠٢٢/٠١/٢٠م	٢٠٢٢/٠١/٢٥م	الاخصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٦	إنشاء قاعدة البيانات	٢٠٢٢/٠١/٢٥م	٢٠٢٢/٠٢/٣٠م	الاخصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٧	الانتهاء من عملية التحديث	٢٠٢٢/٠٣/٠١م	٢٠٢٢/٠٣/٠١م	الاخصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٨	رفع التقرير النهائي للتحديث	٢٠٢٢/٠٣/٠٢م	٢٠٢٢/٠٣/٠٣م	الاخصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	

جمعية البر الخيرية بالطوال, يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٠٥٠٢٩٤٧٨٨٧

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية: www.beraltuwal.org

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٢ م

رقم الهدف		الهدف الاستراتيجي		توسيع علاقة الجمعية بالمستفيدين والشركاء	
عنوان المشروع		إعداد مشاريع لتسويقها على الداعمين والمانحين			
م	الخطوات	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	التعرف على المنح لدى المنظمات المانحة	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/٠١/١٠	الاخصائي الاجتماعي امين الصندوق	١
٢	اقتراح مشاريع وافكار ومناقشتها مع الادارة	٢٠٢٢/٠١/١١م	٢٠٢٢/٠١/٢٠م	الاخصائي الاجتماعي رئيسة القسم النسائي	
٣	اعتماد المشاريع المرشحة والتي تتناسب مع توجيهات الجمعية	٢٠٢٢/٠١/١١م	٢٠٢٢/٠١/٢٠م	الإدارة التنفيذية	
٤	تحديد الجهات المرشحة لكل مشروع يتناسب مع توجيهاتها	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/٠١/١٠م	الإدارة التنفيذية امين الصندوق	
٥	إعداد مسودة للمشاريع المقترحة للرفع للجهات المانحة	٢٠٢٢/٠١/٢٠م	٢٠٢٢/٠١/٢٥م	الاخصائي الاجتماعي امين الصندوق	
٦	تقديم المشاريع الخيرية للجهات المانحة	٢٠٢٢/٠١/٢٥م	٢٠٢٢/٠٢/٣٠م	الإدارة التنفيذية امين الصندوق	
٧	متابعة المشاريع المرفوعة للجهات المانحة وتوفير الطلبات	٢٠٢٢/٠٣/٠١م	٢٠٢٢/٠٣/٠١م	الإدارة التنفيذية امين الصندوق	
٨	التقييم للمشاريع التي دعمت من الجهات المانحة	٢٠٢٢/٠٣/٠٢م	٢٠٢٢/٠٣/٠٣م	الإدارة التنفيذية امين الصندوق	

جمعية البر الخيرية بالطوال, يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٠٥٠٢٩٤٧٨٨٧

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية : www.beraltuwal.org

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٢ م

رقم الهدف		الهدف الاستراتيجي		توسيع علاقة الجمعية بالمستفيدين والشركاء	
عنوان المشروع				الحضور الفاعل في المناسبات الوطنية	
م	الخطوات	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	تحديد المناسبات الوطنية	٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١٢/٠١ م	الإدارة التنفيذية	٢٠٢٢
٢	ترتيب المناسبات حسب أهميتها واحتياج الجمعية لها	٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١٢/٠١ م	الإدارة التنفيذية	
٣	عمل قاعدة بيانات للمشرفين علي المناسبات الوطنية ليسهل التواصل معهم	٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١٢/٠١ م	اخصائي المشاريع	
٤	التعرف علي الشروط والمعايير المطلوبة للمشاركة في المناسبات	٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١٢/٠١ م	اخصائي المشاريع	
٥	ترتيب الاحتياجات الخاصة بالجمعية لضمان المشاركة الفاعلة	٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١٢/٠١ م	اخصائي المشاريع	
٦	وضع جدول زمني للمناسبات الوطنية والإجتماعية المزمع المشاركة فيها	٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١٢/٠١ م	اخصائي المشاريع	
٧	البدء بالمشاركة في المناسبات	٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١٢/٠١ م	اخصائي المشاريع القسم النسائي	
٨	تقفل المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١٢/٠١ م	المحاسب	
٩	إعداد تقرير المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١٢/٠١ م	الاخصائي الاجتماعي رئيسة القسم النسائي	

جمعية البر الخيرية بالطوال, يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٥٥٠٢٩٤٧٨٨٧


او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية : www.beraltuwal.org

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٢م

رقم الهدف		الهدف الاستراتيجي		توسيع علاقة الجمعية بالمستفيدين والشركاء	
عنوان المشروع		قياس رضا المستفيدين من خدمات الجمعية			
م	الخطوات	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	إرسال الاستبيان للمستفيدين كل نصف سنة	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/٠١/١٠م	الاخصائي الاجتماعي رئيسة القسم النسائي	—
٢	إستقبال مشاركات المستفيدين في الاستبيان	٢٠٢٢/٠١/١١م	٢٠٢٢/٠١/٢٠م	رئيسة القسم النسائي	
٣	استخراج النتائج الأخيرة من الاستبيان	٢٠٢٢/٠١/١١م	٢٠٢٢/٠١/٢٠م	رئيسة القسم النسائي	
٤	عقد إجتماع لعرض نتائج الاستبيان	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/٠١/١٠م	الإدارة التنفيذية	
٥	التوصيات بتحسين خدمات الجمعية	٢٠٢٢/٠١/٢٠م	٢٠٢٢/٠١/٢٥م	الإدارة التنفيذية	
٦	متابعة تنفيذ التوصيات	٢٠٢٢/٠١/٢٥م	٢٠٢٢/٠٢/٣٠م	الإدارة التنفيذية	
٧	تقييم نتائج الاستبيان	٢٠٢٢/٠٣/٠١م	٢٠٢٢/٠٣/٠١م	الإدارة التنفيذية	

جمعية البر الخيرية بالطوال, يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٥٥٠٢٩٤٧٨٨٧

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية : www.beraltuwal.org



۸۰۰۰ ریال

رقم الهدف		الهدف الاستراتيجي		التوسيع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين	
عنوان المشروع		السلال الغذائية (المستهدف ٤٠٠٠ سلة (بعدل ١٠٠٠ سلة في كل ربع سنوي)			
م	الخطوات	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	تسويق المشروع على المؤسسات المانحة ورجال الاعمال	٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١١/٠١ م	الإدارة التنفيذية	٨٠٠٠٠٠٠٠
٢	حصر المبالغ المالية الواردة للجمعية لمشروع السلال الغذائية	٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١١/٠١ م	المحاسب	
٣	إيصال السلال لمستودع الجمعية	٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١١/٠١ م	أمين المستودع	
٤	فحص إستلام السلال والتأكد من صلاحيتها للتخزين وحصر أعدادها	٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١١/٠١ م	أمين المستودع	
٥	طباعة كشوف الأسر المستهدفة بالتوزيع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١١/٠١ م	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٦	التواصل مع المستفيدين والبدء في عملية التوزيع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١١/٠١ م	الأخصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٧	تقفيل المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١١/٠١ م	المحاسب	
٨	إعداد تقرير المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١١/٠١ م	رئيسة القسم النسائي	

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية: www.beraltuwal.org

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٢ م

رقم الهدف		الهدف الاستراتيجي		التوسيع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين	
عنوان المشروع		كسوة عيد الفطر (المستهدف ٣٠٠٠ فرد)			
م	الخطوات	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	عمل خطة ووصف المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/١٠	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	٣٠٠٠٠
٢	عرض المشروع على الداعمين والمانحين	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٠١	الإدارة التنفيذية	
٣	عمل بورشور للمشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٠١	رئيسة القسم النسائي	
٤	الإعلان عن المشروع في وسائل التواصل	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	رئيسة القسم النسائي	
٥	طباعة كشوف الأسر المستهدفة بالمشروع	٢٠٢٢/٠٤/٠٥	٢٠٢٢/٠٤/٠٨	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٦	تغذية النظام وتحويل مبالغ الكسوة على الحسابات	٢٠٢٢/٠٤/٠٨	٢٠٢٢/٠٤/١٠	الأخصائي الاجتماعي أمين الصندوق رئيسة القسم النسائي	
٧	تفصيل المشروع	٢٠٢٢/٠٤/١٢	٢٠٢٢/٠٤/١٥	المحاسب	
٨	إعداد تقرير المشروع	٢٠٢٢/٠٤/٢٠	٢٠٢٢/٠٥/٢٠	رئيسة القسم النسائي	

جمعية البر الخيرية بالطوال, يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٠٥٠٢٩٤٧٨٨٧

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية: www.beraltuwal.org

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٢ م

رقم الهدف	الهدف الاستراتيجي	التوسيع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين
عنوان المشروع	كسوة عيد الأضحى (المستهدف ٣٠٠٠ مستفيد)	
م	الخطوات	زمن التنفيذ
		من إلى
١	عمل خطة ووصف المشروع	٢٠٢٢/٠٦/٠١ م ٢٠٢٢/٠٦/٠٥ م
٢	عرض المشروع على الداعمين والمانحين	٢٠٢٢/٠٦/١٠ م ٢٠٢٢/٠٧/١٦ م
٣	عمل بورشور للمشروع	٢٠٢٢/٠٦/١٠ م ٢٠٢٢/٠٧/١٦ م
٤	الإعلان عن المشروع في وسائل التواصل	٢٠٢٢/٠٦/١٠ م ٢٠٢٢/٠٧/١٦ م
٥	طباعة كشوف الأسر المستهدفة بالمشروع	٢٠٢٢/٠٦/٢٠ م ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م
٦	تغذية النظام وتحويل مبالغ الكسوة على الحسابات	٢٠٢٢/٠٧/٠٣ م ٢٠٢٢/٠٧/٠٨ م
٧	تقفل المشروع	٢٠٢٢/٠٧/١٠ م ٢٠٢٢/٠٧/١٥ م
٨	إعداد تقرير المشروع	٢٠٢٢/٠٧/٢٥ م ٢٠٢٢/٠٨/٠١ م

جمعية البر الخيرية بالطوال, يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٠٥٠٢٩٤٧٨٨٧

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية : www.beraltuwal.org

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٢ م

رقم الهدف	الهدف الاستراتيجي	التوسيع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين
عنوان المشروع	اللباس المدرسي (المستهدف ٦٠٠ طالب/ة من أبناء المستفيدين) الأشد حاجة لكل طالب مبلغ (٢٠٠) ريال	
م	الخطوات	زمن التنفيذ
		من إلى
١	عمل خطة ووصف المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١١/٣٠ م
٢	إعداد قاعدة بيانات بالمستحقين من المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١١/٣٠ م
٣	عرض المشروع على الداعمين والمانحين	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١١/٣٠ م
٤	عمل بورشور للمشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١١/٣٠ م
٥	الإعلان عن المشروع في وسائل التواصل	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١١/٣٠ م
٦	حصر المبالغ الواردة للمشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١١/٣٠ م
٧	تقجيل المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١١/٣٠ م
٨	إعداد تقرير المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١١/٣٠ م

جمعية البر الخيرية بالطوال, يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٠٥٠٢٩٤٧٨٨٧

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية: www.beraltuwal.org

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٢ م

رقم الهدف	الهدف الاستراتيجي	التوسيع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين	عنوان المشروع	م	الخطوات	زمن التنفيذ	مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
			كفالة الأسر (المستهدف ٢٠٠ أسرة) (مبلغ الكفالة ٣٠٠ ريال شهريا)			من	إلى	
١			عمل خطة ووصف المشروع			٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١٢/٠١ م	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي
٢			حصر الأسر الأشد حاجة			٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١٢/٠١ م	الاخصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة
٣			عرض المشروع على الداعمين والمانحين			٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١٢/٠١ م	الإدارة التنفيذية
٤			حصر المبالغ الواردة للمشروع في سندات القبض وكشف الحساب			٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١٢/٠١ م	رئيسة القسم النسائي
٥			إعداد كشف بأسماء الأسر المكفولة			٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١٢/٠١ م	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي
٦			إعتماد الكشف من الإدارة التنفيذية			٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١٢/٠١ م	الإدارة التنفيذية
٧			تغذية الأسر المكفولة			٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١٢/٠١ م	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي
٨			تقفل المشروع			٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١١/٣٠ م	المحاسب
٩			إعداد تقرير المشروع			٢٠٢٢/٠١/٠١ م	٢٠٢٢/١٢/١٠ م	رئيسة القسم النسائي

ملاحظة: هذه الإجراءات يتم العمل عليها بشكل شهري

جمعية البر الخيرية بالطوال, يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٠٥٠٢٩٤٧٨٨٧.

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية: www.beraltuwal.org

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٢ م

رقم الهدف		الهدف الاستراتيجي		التوسيع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين	
عنوان المشروع		كفالة الأيتام (المستهدف ٣٥٠ يتيم/ة (مبلغ الكفالة ٢٠٠ ريال شهريا)			
م	الخطوات	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	عمل بورشو للمشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠١	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	دعم من الكافلين و الكفالات
٢	الإعلان عن المشروع في وسائل التواصل	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠١	الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٣	تسجيل الأيتام وبحثهم	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠١	رئيسة القسم النسائي	
٤	حصر المبالغ الواردة للمشروع في سندات القبض وكشف الحساب	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠١	رئيسة القسم النسائي	
٥	إعداد كشف بأسماء الأيتام المكفولين	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠١	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٦	إعتماد الكشف من الإدارة التنفيذية	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠١	الإدارة التنفيذية	
٧	تغذية الأيتام المكفولين	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠١	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٨	تفصيل المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	المحاسب	
٩	إعداد تقرير المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠١	رئيسة القسم النسائي	

ملاحظة: هذه الإجراءات يتم العمل عليها بشكل شهري

جمعية البر الخيرية بالطوال, يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٠٥٠٢٩٤٧٨٨٧.

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية : www.beraltuwal.org

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٢ م

رقم الهدف		الهدف الاستراتيجي		التوسيع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين	
عنوان المشروع		تفريج الكرب (المستهدف ١٠٠ أسرة (٢٥) أسرة في كل ربع سنوي المبلغ عشرة آلاف ريال			
م	الخطوات	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	استقبال التبرعات للمشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	١٠٠٠٠٠٠ ريال سنويا
٢	بحث عن الحالات المقدمة على المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	الاخصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٣	عرض الحالات المستحقة على اللجنة الاجتماعية	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	الإدارة التنفيذية	
٤	دراسة الحالات المستحقة من اللجنة الاجتماعية	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	اللجنة الاجتماعية	
٥	إعتماد رأي اللجنة	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	رئيس المجلس	
٦	تصميم المحاسب بتسجيل الشيكات وتغذية النظام	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	الإدارة التنفيذية	
٧	طباعة الشيكات وتسليمها للمسحقين وتقليل المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	المحاسب	
٨	رفع تقرير المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	رئيسة القسم النسائي	

ملاحظة: هذه الإجراءات يتم العمل عليها بشكل ربع سنوي

جمعية البر الخيرية بالطوال, يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٠٥٠٢٩٤٧٨٨٧

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية: www.beraltuwal.org

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٢ م

رقم الهدف	الهدف الاستراتيجي	التوسيع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين
عنوان المشروع	ترميم المنازل للأسر الأشد حاجة (المستهدف (١٠٠) أسرة لكل أسرة خمسة عشر ألف ريال في كل ربع سنوي (٢٥) أسرة	
م	الخطوات	زمن التنفيذ
التكلفة المالية	مسؤول التنفيذ	إلى من
١٥٠٠٠٠٠٠ ريال سنوياً	١ عرض المشروع على المانحين والداعمين	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١٢/٠١ م
	٢ إصدار بيان الأسر المستفيدة من المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١٢/٠١ م
	٣ اعتماد المشروع من مجلس الإدارة	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١٢/٠١ م
	٤ عمل كوبون لكل مستحق	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١٢/٠١ م
	٥ توزيع الكوبونات على المستحقين	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١٢/٠١ م
	٦ عمل بيان بالكوبونات المصروفة	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١٢/٠١ م
	٧ عمل تقرير متابعة ربع سنوي	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١٢/٠١ م
	٨ تقبيل المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١٢/٠١ م
	٩ عمل تقرير نهائي عن المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١٢/٠١ م

ملاحظة: هذه الإجراءات يتم العمل عليها بشكل ربع سنوي

جمعية البر الخيرية بالطوال، يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣، او جوال رقم ٠٥٠٢٩٤٧٨٨٧.

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية: www.beraltuwal.org

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٢ م

رقم الهدف	الهدف الاستراتيجي	التوسيع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين
عنوان المشروع	برنامج تدريب وتأهيل وتمكين الأسر الضمانية (المستهدف ٣٠ متدرب/ة) لكل متدربة خمسين ألف تدريب وفتح محل تجاري لها.	
م	الخطوات	زمن التنفيذ
التكلفة المالية	مسؤول التنفيذ	إلى
١٥٠٠٠٠٠٠ ريال سنويا	١ عرض المشروع على المانحين والداعمين	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
	٢ حصر عدد الاحتياج من الدورات التدريبية	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
	٣ تحديد البرنامج والدورات المطلوبة	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
	٤ وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
	٥ الاعتماد من الإدارة التنفيذية	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
	٦ البدء في عملية التنفيذ	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
	٧ الوقوف على مدى الاستفادة من الدورات وتقييم المدربات	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
	٨ تقفيل المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
	٩ رفع تقرير نهائي عن المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م

جمعية البر الخيرية بالطوال, يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٥٥٠٢٩٤٧٨٨٧.

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية : www.beraltuwal.org

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٢ م

رقم الهدف		الهدف الاستراتيجي		التوسيع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين	
عنوان المشروع		الزكاة (المستهدف ٨٠٠ مستفيدة) من الأسر الأشد حاجة			
م	الخطوات	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	حصر جميع المبالغ الواردة في حساب الزكاة	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	المحاسب	٩٠٠٠٠٠٠ ريال سنوياً
٢	إعداد بيان الأسر المستحقة للزكاة	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	الاخصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٣	توزيع المبالغ على المستحقين	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٤	اعتماد البيان من قبل الإدارة التنفيذية	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	الإدارة التنفيذية	
٥	تغذية النظام	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٦	مراجعة التغذية	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	المحاسب أمين الصندوق	
٧	إغلاق التغذية وتسليمها للمحاسب	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	الاخصائي الاجتماعي رئيسة القسم النسائي	
٨	تقفل المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	المحاسب	
٩	رفع تقرير نهائي عن المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١م	٢٠٢٢/١٢/٠١م	الاخصائي الاجتماعي رئيسة القسم النسائي	

جمعية البر الخيرية بالطوال, يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٠٥٠٢٩٤٧٨٨٧

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية : www.beraltuwal.org

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٢ م

رقم الهدف		الهدف الاستراتيجي		التوسيع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين	
عنوان المشروع		الفسحة المدرسية (المستهدف ٦٠٠ طالب/ة من أبناء المستفيدين) الأشد حاجة لكل طالب مبلغ (٤٠٠) ريال في الفصل الدراسي			
م	الخطوات	زمن التنفيذ		مسؤول التنفيذ	التكلفة المالية
		من	إلى		
١	عمل خطة ووصف المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠١	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	٤٨٠٠٠٠٠ ريال للفصلين
٢	إعداد قاعدة بيانات بالمستحقين من المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠١	الاخصائي الاجتماعي الباحثة الاجتماعية مساعدة الباحثة	
٣	عرض المشروع على الداعمين والمانحين	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠١	الإدارة التنفيذية	
٤	عمل بورشو للمشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠١	رئيسة القسم النسائي	
٥	الإعلان عن المشروع في وسائل التواصل	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠١	الاخصائي الاجتماعي القسم النسائي	
٦	حصر المبالغ الواردة للمشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠١	المحاسب أمين الصندوق	
٧	تقيل المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠١	المحاسب	
٨	إعداد تقرير المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠١	رئيسة القسم النسائي	

جمعية البر الخيرية بالطوال, يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٠٥٠٢٩٤٧٨٨٧

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية: www.beraltuwal.org

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٢ م

رقم الهدف	الهدف الاستراتيجي	التوسيع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين
عنوان المشروع	الأجهزة الكهربائية (المستهدف ٣٠٠ أسرة) من الأسر الأشد حاجة	
م	الخطوات	زمن التنفيذ
التكلفة المالية	مسؤول التنفيذ	من إلى
١	عمل خطة ووصف المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١٢/٠١ م
٢	حصر عدد الاحتياج من الأجهزة	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١٢/٠١ م
٣	عرض المشروع على التجار والمؤسسات	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١٢/٠١ م
٤	تحديد الميزانية بعد تقديم العروض	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١٢/٠١ م
٥	حصر المبالغ الواردة للمشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١٢/٠١ م
٦	تسليم فواتير الأجهزة للأسر الأشد حاجة	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١٢/٠١ م
٧	تقفل المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١٢/٠١ م
٨	إعداد تقرير المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م ٢٠٢٢/١٢/٠١ م

٩٠٠٠٠٠٠٠ ريال

جمعية البر الخيرية بالطوال، يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٠٥٠٢٩٤٧٨٨٧

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية: www.beraltuwal.org

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٢ م

رقم الهدف	الهدف الاستراتيجي	التوسيع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين
عنوان المشروع	تكريم المتفوقين للعام الدراسي ١٤٤٣ هـ (المستهدف المتفوقين في المحافظة)	
م	الخطوات	زمن التنفيذ
التكلفة المالية	مسؤول التنفيذ	إلى من
١	عمل خطة ووصف المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
٢	حصر الطلاب والطالبات المتفوقين	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
٣	أخذ الموافقة من المحافظة	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
٤	تحديد ميزانية المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
٥	حجز قاعة الحفل	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
٦	توزيع الدعوات	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
٧	التوثيق الإعلامي	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
٨	تقفل المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
٩	إعداد تقرير المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م

جمعية البر الخيرية بالطوال, يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٥٠٢٩٤٧٨٨٧.

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية: www.beraltuwal.org

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٢ م

رقم الهدف	الهدف الاستراتيجي	التوسيع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين
عنوان المشروع	الحقائب المدرسية (المستهدف ١٠٠٠ طالب وطالبة) أبناء الأسر المستفيدة من الجمعية لكل حقيبة مبلغ (١٥٠) ريال	
م	الخطوات	زمن التنفيذ
التكلفة المالية	مسؤول التنفيذ	إلى من
١	عمل خطة ووصف المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
٢	حصر أعداد الطلاب في التعليم العام من أبناء الأسر المستفيدة	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
٣	عرض المشروع على الداعمين والمانحين	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
٤	توريد الحقائب لمستودع الجمعية	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
٥	التواصل مع المستفيدين والبدء في عملية التوزيع طباعة كشوف الأسر المستهدفة بالتوزيع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
٦	التواصل مع الأسر والبدء في عملية التوزيع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
٧	تفصيل المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
٨	إعداد تقرير المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م

جمعية البر الخيرية بالطوال، يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣، او جوال رقم ٥٠٢٩٤٧٨٨٧.

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية: www.beraltuwal.org

الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال لعام ٢٠٢٢ م

رقم الهدف	الهدف الاستراتيجي	التوسيع في البرامج والمشاريع المقدمة للمستفيدين
عنوان المشروع	رفع عقود إيجارات المستفيدين للمنصة الوطنية (جود الاسكان)	
م	الخطوات	زمن التنفيذ
التكلفة المالية	مسؤول التنفيذ	إلى من
١	التوال مع مسؤول المنصة	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
٢	تسجيل المستحقين لدعم الإيجارات	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
٣	حصر اعداد المستحقين لدفع الإيجارات	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
٤	التأكد من استحقاق الأسر للضمان الاجتماعي والإسكان	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
٥	بحث الأسر المستحقة و رفع تقرير عن الأسر	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
٦	تسجيل للمستحقين في منصة جود الاسكان	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
٧	البدء بتسليم المستحقين للإيجارات وتقفيل المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م
٨	إعداد تقرير المشروع	٢٠٢٢/٠١/٠١ م

جمعية البر الخيرية بالطوال, يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٥٥٠٢٩٤٧٨٨٧.

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية : www.beraltuwal.org



جمعية البر
الخيرية بالطوال
556 رقم 556



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بالطوال

جمعية البر الخيرية بالطوال, يمكنكم الاتصال على هاتف وفاكس رقم ٠٧/٣١٥٠٧٤٣ او جوال رقم ٥٠٢٩٤٧٨٨٧.

او عبر البريد الإلكتروني: beraltuwal556@gmail.com الصفحة الرسمية : www.beraltuwal.org